

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Descripción General de la Gestión del Cronograma del Proyecto

6.1 Planificar la Gestión del Cronograma

- .1 Entradas
 - .1 Acta de constitución del proyecto
 - .2 Plan para la dirección del proyecto
 - .3 Factores ambientales de la empresa
 - .4 Activos de los procesos de la organización
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Juicio de expertos
 - .2 Análisis de datos
 - .3 Reuniones
- .3 Salidas
 - .1 Plan de gestión del cronograma

6.4 Estimar la Duración de las Actividades

- .1 Entradas
 - .1 Plan para la dirección del proyecto
 - .2 Documentos del proyecto
 - .3 Factores ambientales de la empresa
 - .4 Activos de los procesos de la organización
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Juicio de expertos
 - .2 Estimación análoga
 - .3 Estimación paramétrica
 - .4 Estimaciones basadas en tres valores
 - .5 Estimaciones ascendentes
 - .6 Análisis de datos
 - .7 Toma de decisiones
 - .8 Reuniones
- .3 Salidas
 - .1 Estimaciones de la duración
 - .2 Base de las estimaciones
 - .3 Actualizaciones a los documentos del proyecto

6.2 Definir las Actividades

- .1 Entradas
 - .1 Plan para la dirección del proyecto
 - .2 Factores ambientales de la empresa
 - .3 Activos de los procesos de la organización
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Juicio de expertos
 - .2 Descomposición
 - .3 Planificación gradual
 - .4 Reuniones
- .3 Salidas
 - .1 Lista de actividades
 - .2 Atributos de la actividad
 - .3 Lista de hitos
 - .4 Solicitudes de cambio
 - .5 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto

6.5 Desarrollar el Cronograma

- .1 Entradas
 - .1 Plan para la dirección del proyecto
 - .2 Documentos del proyecto
 - .3 Acuerdos
 - .4 Factores ambientales de la empresa
 - .5 Activos de los procesos de la organización
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Análisis de la red del cronograma
 - .2 Método de la ruta crítica
 - .3 Optimización de recursos
 - .4 Análisis de datos
 - .5 Adelantos y retrasos
 - .6 Compresión del cronograma
 - .7 Sistema de información para la dirección de proyectos
 - .8 Planificación ágil de liberaciones
- .3 Salidas
 - .1 Línea base del cronograma
 - .2 Cronograma del proyecto
 - .3 Datos del cronograma
 - .4 Calendarios del proyecto
 - .5 Solicitudes de cambio
 - .6 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
 - .7 Actualizaciones a los documentos del proyecto



6.3 Secuenciar las Actividades

- .1 Entradas
 - .1 Plan para la dirección del proyecto
 - .2 Documentos del proyecto
 - .3 Factores ambientales de la empresa
 - .4 Activos de los procesos de la organización
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Método de diagramación por precedencia
 - .2 Determinación e integración de las dependencias
 - .3 Adelantos y retrasos
 - .4 Sistema de información para la dirección de proyectos
- .3 Salidas
 - .1 Diagrama de red del cronograma del proyecto
 - .2 Actualizaciones a los documentos del proyecto


6.6 Controlar el Cronograma


- .1 Entradas
 - .1 Plan para la dirección del proyecto
 - .2 Documentos del proyecto
 - .3 Datos de desempeño del trabajo
 - .4 Activos de los procesos de la organización
- .2 Herramientas y Técnicas
 - .1 Análisis de datos
 - .2 Método de la ruta crítica
 - .3 Sistema de información para la dirección de proyectos
 - .4 Optimización de recursos
 - .5 Adelantos y retrasos
 - .6 Compresión del cronograma
- .3 Salidas
 - .1 Información de desempeño del trabajo
 - .2 Pronósticos del cronograma
 - .3 Solicitudes de cambio
 - .4 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
 - .5 Actualizaciones a los documentos del proyecto

Planificar la Gestión del Cronograma






Definir las Actividades







Secuenciar las Actividades







Estimar la Duración de las Actividades





Desarrollar el Cronograma





Controlar el Cronograma

